
Ortsgemeinde Kottenheim  Vorlage Nr. 055/391/2019 

 

 Beschlussvorlage 

    

 

TOP Optimierung Wasserversorgung - 
Querverbindung Von der Leyen-
Straße  -Elzerweg- Kanalstraße 

 

 Verfasser: Markus Atzor 
Bearbeiter: Markus Atzor 
Fachbereich:  Fachbereich 4 

  Datum:  
03.05.2019 

Aktenzeichen: 
055-815-51 

  Telefon-Nr.: 
02651/8009-68 

 
 
 

Gremium Status Termin Beschlussart 

Ortsgemeinderat öffentlich 15.05.2019 Entscheidung 

Werkausschuss öffentlich 15.05.2019 Entscheidung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Werkausschuss beauftragt die Bauarbeiten für den I. „Nikolausstraße bis 
Elzerstraße“ im Vorgriff gemeinsam mit den Kanalarbeiten über den Jahresvertrag 
des Abwasserwerks an die Fa. Karst, Kelberg-Meisenthal für rd. 7.500,00 €. 
 
Der Ortsgemeinderat beauftragt auf Empfehlung des Werkausschusses die 
VGV mit der öffentlichen Ausschreibung und Vergabe in Abstimmung mit dem Orts-
bürgermeister der in der Sitzung am 03.04.2019 beschlossenen Variante zur Opti-
mierung der Wasserversorgung in der Elzerstraße mit der Querverbindung in die 
Von-der-Leyen-Straße. 
Sollten sich gegenüber der Kostenschätzung Mehrkosten von mehr als 10 % erge-
ben, sind die Gremien nochmals mit der Beratung der endgültigen Vergabe zu be-
fassen. 
 
 
Etwaige Anträge: 
 
 
Beschluss: 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmenmehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

 
Laut Beschlussvor-
schlag 

 
Abweichender 
Beschluss 



Seite 2 

 
 
Sachverhalt: 
In der Sitzung am 03.04.2019 Vorlage (055/383/2019) wurde durch den OGR auf 
Empfehlung des Werkausschusses die Herstellung der Querverbindung „Niko-
lausstraße bis Von-der-Leyenstraße“ mit Leitungsrecht über die private 
Elzerstraße beschlossen. 
Da die Erschließung mit Erdgas durch die ENM ohne Abstimmung vorgezogen wur-
de ergeben sich lediglich Synergien hinsichtlich der abwasserseitigen Erschließung,  
welche durch das Abwasserwerk im Rahmen des aktuellen Jahresvertrags im öffent-
lichen Bereich der Nikolausstraße bis zur Elzerstraße geführt wird.  
 
Bei einer Aufteilung der Herstellung der TW-Leitung in 2 Bauabschnitte  

 I. Nikolausstraße bis Elzerstraße,  

 II. Querverbindung zur Von-der Leyenstraße)  
könnte der I.BA über den Jahresvertrag des Abwasserwerks abgewickelt werden, da 
hierin auch Einheitspreise für Trinkwasserleitungen enthalten sind und der Auftrag-
nehmer diese auch der OG Kottenheim anbietet. 
Der II. BA kann somit im Herbst ausgeschrieben und vergeben werden, was auf-
grund der derzeitigen Auslastung der Tiefbaubetriebe niedrigere Baukosten erwarten 
lässt.  
 
Für die gesamte Maßnahme werden für die Trinkwasserleitungen 50.000,- € veran-
schlagt, wovon bei gleichzeitiger Verlegung von Kanal- und Wasserleitungen im Teil-
stück Nikolausstraße ca. 7.500,- € auf den I. BA entfallen.  
Aufgrund der Wertgrenzen nach § 5 Abs. 3 Ziffer 3 der Betriebssatzung vom 
21.09.2017 ist die Vergabe zur Vorverlegung des 1. BA außerhalb der Ermächtigung 
des Ortsbürgermeisters (Aufträge bis 6.000,00 €) und damit durch den Werkaus-
schuss (von 6.001 € bis max. 26.000,00 €) zu beschließen. 
 
Die Werkleitung empfiehlt dem Werkausschuss die Beauftragung der Arbeiten für 
den I. BA an die Firma Thomas Karst, Kelberg im Rahmen des aktuellen Jahresver-
trags mit dem Abwasserwerk Vordereifel, sowie die Empfehlung an den Ortsgemein-
derat zur Ermächtigung der Werkleitung zur Ausschreibung und Vergabe des 2. BA 
im Herbst 2019. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen? 
 

 Ja  Nein 
 
    

Veranschlagung 

 Nein 
 

 Ja, mit 
 € 

 

Ergebnishaushalt 
  20 

Finanzhaushalt  
 20 

Buchungsstelle: 

 
 
 
Anlagen: 
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