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Vorlage Nr. 025/324/2020

Beschlussvorlage
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| Gremium Status Termin Beschlussart
Ortsgemeinderat _ | offentlich 04.03.2020 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Der Ortsgemeinderat beschlief3t, die Innere ErschlieBung des Baugebietes

+Auf Breitenholz" gemaR der in den Anlagen aufgefiihrten Planunterlagen aus-
fuhren zu lassen und beauftragt das Ingenieurbiiro Kréll Ingenieure GmbH die
Ausfihrungsplanung fertigzustellen.

oder

Der Ortsgemeinderat beschlie®t, die Innere Erschliellung des Baugebietes
LAuf Breitenholz* gemaR der in den Anlagen aufgefuhrten Planunterlagen mit
folgenden Anderungen ausfilhren zu lassen:

Das Ingenieurbiiro Kréll Ingenieure GmbH wird beauftragt, die Ausfiihrungs-
planung mit den vg. Anderungen fertigzustellen.

. Der Ortsgemeinderat beschlieRt, die Innere ErschlieBung des Baugebietes
L2Auf Breitenholz“ so schnell wie mdglich auszuschreiben und die Fertigstel-
lung der Baumafinahme bis Ende des Jahres 2020 vorzusehen.

Etwaige Antrage:



Beschluss:

Abstimmungsergebnis:

[] [] Ja | Nein | Enthaltung | [] []

Ein- Mit Laut Beschlussvor- | Abweichender
stimmig | Stimmenmehrheit | schlag Beschluss

Sachverhalt:

Die Uberarbeitung der Ausfiihrungsplanung aus dem Jahr 2007 fir den Ausbau der

StralBe und des FulRweges im Innenbereich des Baugebietes ,Auf Breitenholz" sowie

die Uberplanung des Larmschutzwalles als Erdwall (siehe Anlagen) ist in der Zwi-
schenzeit durch das Ingenieurbiiro Kréll Ingenieure ausgefiihrt, so dass das Ergebnis
im Ortsgemeinderat beraten werden kann.

Herr Jésch vom Ingenieurbiro Kréll Ingenieure GmbH wird in der Sitzung die Pla-
nung vorstellen mit der Bitte um Beratung und Beschlussfassung, damit die Pla-
nungsphase abgeschlossen und die Ausfiihrungsplanung fertiggestellt werden kann.

Far die innere ErschlieBung des Baugebietes ,Auf Breitenholz" sind vom Ingenieur-
biro Kréll Ingenieure ca. 17 Wochen kalkuliert. Bei einem Fertigstellungstermin Ende
Nov. 2020 bedeutet dies, dass die BaumaBnahme spatestens Anfang August 2020
zu beginnen ware.

Um dieses Ziel einzuhalten, ware es sinnvoll, mit der Ausschreibungsphase so
schnell als moglich zu beginnen, da bis zur Vergabe der Arbeiten an die ausfiihrende
Firma ca. 12 Wochen (ca. 4 Wochen fiir Erstellung des Leistungsverzeichnisses
durch das Ingenieurbiro, ca. 8 Wochen fir Veréffentlichung, Angebotsbearbeitung,
Angebotsprifung, Vergabe) zu kalkulieren sind.

In Absprache mit unserem Eigenbetrieb Abwasserwerk erfolgt die Vergabe der Arbei-
ten an den gesamtwirtschaftlichsten Bieter.

Finanzielle Auswirkungen?
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X Ja [0 -~ Nein

54111/096100/57
Veranschlagung . X Ja, mit }ﬁm
ElErgeng;hausha't EF'”G"SSSSS“E‘“ L1 Nein 250.00000 | gchungsstelle:

Anlagen:

Ausfuhrungsplanung Stand 2020-02-17
Langsschnitt Stand 2020-01-23

Profile Stand 2020-01-23
Regelquerschnitt Stand 2020-02-17
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