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 Beschlussvorlage 

   
  

TOP Errichtung des 
Feuerwehrgerätehauses in Baar 

 

 Verfasser:   
Bearbeiter: Götz Michael Beckers 
Fachbereich:  Fachbereich 2 

  Datum:  
29.05.2020 

Aktenzeichen: 

 

  Telefon-Nr.: 
02651/8009-18 

 
 
 

Gremium Status Termin Beschlussart 

Verbandsgemeinderat öffentlich 25.06.2020 Entscheidung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Verbandgemeinderat nimmt den geschilderten Sachverhalt zur Kenntnis. 

 
Der Verbandsgemeinderat beschließt, Bürgermeister Alfred Schomisch zu ermächti-
gen, die Aufträge für die Einzelgewerke im Rahmen der bereitgestellten Haushalts-
mittel an die jeweiligen Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot zu erteilen.  
 
Der Verbandsgemeinderat behält sich die Vergaben vor, soweit die in den bepreisten 
LV’s ermittelten Kosten um mehr als 10% überschritten werden.  
 
 
Etwaige Anträge:   
  
 
    
 
 
Beschluss: 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmenmehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

 
Laut Beschlussvor-
schlag 

 
Abweichender 
Beschluss 
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Sachverhalt: 
 
Im Rahmen der Öffentlichen Sitzung vom 22.02.2010 hatte der Ortsgemeinderat 
Baar dem Neubau eines Feuerwehrgerätehauses auf dem Grundstück Oberbaar, 
Mühlenweg 2, durch die Verbandsgemeinde Vordereifel zugestimmt. 
  
Der Fachbereich 2 hatte daraufhin einen Entwurf, abgestimmt mit den Beteiligten von 
Ortsgemeinde und Feuerwehr erstellt. 
 
Die entsprechende Bauvoranfrage zur Klärung des Baurechts war mit Datum vom 
25.05.2011 positiv beschieden worden. 
 
Der entsprechende Förderantrag wurde ebenfalls auf Grundlage der vorgenannten 
Planung im Januar 2012 gestellt und im November 2018 bewilligt. Im Ergebnis wird 
eine Zuwendung von EUR 80.700 (als Festbetrag auf Grundlage der max. förderfä-
higen Gebäudegröße) gewährt. 
 
Im Februar 2019 wurde die o.g. Planung durch den Fachbereich 2 entsprechend den 
Anforderungen der Feuerwehr, sowie angepasst an entsprechend erweiterte Forde-
rungen aus der DIN 14092-1:`Feuerwehrhäuser- Teil 1 Planungsgrundlagen´, grund-
legend überarbeitet. Dieses Planungsergebnis wurde erneut mit der Ortsgemeinde 
und der Feuerwehr abgestimmt. 
  
In der Sitzung am 11.04.2019 hatte der Verbandsgemeinderat den Fachbereich 2 mit 
der Erstellung des Bauantrags für das Feuerwehrgerätehaus in Baar beauftragt. 
  
Eine Baugenehmigung wurde nach mehrfachen Überarbeitungen der Planung in 
Richtung Optimierung des Gebäudevolumens am 18.02.2020 durch die Kreisverwal-
tung Mayen-Koblenz erteilt. 
  
Mit der Bauausführung soll in der 29. KW begonnen werden. 
 
Der in vorgenannter Sitzung vom Fachbereich 2 vorgelegte Kostenrahmen für die 
Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Baar stellte sich wie folgt dar: 
 
Kostenansatz, auf Grundlage der Kostenschätzung 2012  375.823 EUR  
Förderfestbetrag        - 80.700 EUR 
verbleibender Betrag, voraussichtlich     295.123 EUR 
 
Haushaltsmittel für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Baar sind für das 
Jahr 2020 in Höhe von 380.000,00 EUR eingestellt. 
 
Zwischenzeitlich wurden die ersten Gewerke ausgeschrieben. 
Die Gewerke Erd- und Rohbauarbeiten wurden erfolgreich submittiert und liegen 
dem Verbandsgemeinderat mit anderer Vorlage zum Beschluss vor. 
 
Um losgelöst vom Sitzungskalender -und damit flexibler- handeln zu können, sollte 
Bürgermeister Alfred Schomisch ermächtigt werden, für die nachfolgenden Einzel-
Gewerke, nach Angebotsprüfung die Aufträge im Rahmen der bereitgestellten Haus-
haltsmittel an die jeweiligen Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot erteilen zu dür-
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fen unter der Voraussetzung, dass die Angebotssummen die Kostenschätzungen 
nach den bepreisten LV’s um nicht mehr als 10% überschreiten. 
 
 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen? 
 

 Ja  Nein 
 
    

Veranschlagung 

 
Nein 
 

 Ja, mit 
 380.000,00 € 

 

 Ergebnishaus-
halt 
  20      

 Finanzhaus-
halt  
 2020 

Buchungsstel-
le:12611-
096100-33-13 
      

 

 
 
Anlagen: 
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