

TOP	Sachstand FW Häuser Verbandsgemeinde
------------	-------------------------------------------------

Verfasser: Alexandra Lazer Bearbeiter: Alexandra Lazer Fachbereich: Fachbereich 2	
Datum: 28.08.2019	Aktenzeichen:
Telefon-Nr.: 02651/8009-49	

Gremium	Status	Termin	Beschlussart
Bau- und Planungsausschuss	öffentlich	12.09.2019	Kenntnisnahme

Vorlage zur Kenntnisnahme:**Feuerwehrhaus Baar**

Bauantrag ist eingereicht und in Bearbeitung. Die Erdgrunduntersuchungen wurden beauftragt. Die statischen und bauphysikalischen Berechnungen sind in Bearbeitung, nach Fertigstellung wird FB 2 die Ausführungsplanung und die Ausschreibungen dazu erstellen.

Feuerwehrhaus Bermel

Bauantrag ist eingereicht und in Bearbeitung. Der von der Genehmigungsbehörde geforderte Beitrag Naturschutz wurde in Abstimmung mit dem Fachbereich 2 erstellt. Die Erdgrunduntersuchungen wurden beauftragt und durchgeführt, ein Bericht liegt noch nicht vor. Die statischen und bauphysikalischen Berechnungen sind in Bearbeitung, sobald diese abgeschlossen sind, erstellt FB 2 die Ausführungsplanung und die Ausschreibungen.

Feuerwehrhaus Luxem

Die Erweiterung von dem Bestandsfeuerwehrgerätehaus wurde erstmal zurück gestellt. Als Alternative Lösung ist die Gemeinde in Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer von dem Nachbargrundstück. Wenn die Gemeinde und der Nachbar einen wirksamen Kaufvertrag abgeschlossen haben, kann eine vorgefertigte Garage für das FW-Gespann gebaut bzw. aufgestellt werden.

Feuerwehrhaus Ditscheid

Die Maßnahme ist mit dem Eigentümer des Nachbargrundstücks abgestimmt und die Erlaubnis für die Erdarbeiten liegt vor. Seitens der FFW Ditscheid ist die Vegetation beseitigt und entsorgt worden.

Zurzeit ist der FB 2 in Abstimmung mit einem Unternehmen, für die Durchführung der Erd- und Abdichtungsarbeiten im Außenbereich. Im Zuge der Erdarbeiten wird die Dachentwässerung überprüft und ggf. erneuert.

Nach angemessener Trockenzeit wird die Sanierung im Innenbereich in Eigenleistung der FFW Ditscheid fortgesetzt. Für die Putz- und Trockenbauarbeiten muss jedoch ein Fachunternehmen zur Ausführung hinzugezogen werden.