

Ortsgemeinde Monreal

Vorlage Nr. 074/132/2019

Beschlussvorlage

TOP

**Radweg " Schulweg" Nachtrag
Erdarbeiten**

Verfasser:
Bearbeiter: Thomas Montada
Fachbereich: Fachbereich 2

Datum:
18.10.2019

Aktenzeichen:

Telefon-Nr.:

Gremium	Status	Termin	Beschlussart
Ortsgemeinderat	öffentlich	11.11.2019	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Ortsgemeinderat beschließt, die entstandenen Mehrkosten zur Herstellung des Radwegs zu genehmigen.

Etwaiige Anträge:

Beschluss:

Abstimmungsergebnis:						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ein- stimmig	Mit Stimmenmehrheit				Laut Beschlussvor- schlag	Abweichender Beschluss

Sachverhalt:

Bei den Baggerarbeiten zur Herstellung des Fundaments für die Eisenflansche ist zu unerwarteten Erschwernissen gekommen. Durch Nachrutschen von Steinmaterial des Bahndamms wurde es erforderlich im Bereich des Elzerweg eine Stützmauer zu errichten. Um hier die Standsicherheit des Bahndamms nicht zu gefährden, wurde hier in Absprache mit dem Ortsbürgermeister und dem FB 2 der Verwaltung entschieden diese Maßnahme unverzüglich durchzuführen.
Durch diese Maßnahme sind Mehrkosten in Höhe von 23.092,08 € entstanden.
Nach Rücksprache mit der Finanzabteilung können die überplanmäßigen Kosten durch Erlöse aus Grundstückverkäufen finanziert werden.
Des Weiteren wird versucht diese Kosten, als nachträgliche Förderung bei der ADD geltend zu machen.

Finanzielle Auswirkungen?				
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein				
Veranschlagung				
<input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt 20	<input type="checkbox"/> Finanzhaushalt 20	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit €	Buchungsstelle:

Anlagen: