

**Ortsgemeinde Ettringen**

**Vorlage Nr. 025/324/2020**

**Beschlussvorlage**

<b>TOP</b>	<b>Innere Erschließung des Baugebietes "Auf Breitenholz" - Beratung der Straßenplanung</b>
------------	--

Verfasser: Bearbeiter: Helmut Schumacher Fachbereich: Fachbereich 2	
Datum: 30.01.2020	Aktenzeichen:
Telefon-Nr.: 02651/8009-48	

<b>Gremium</b>	<b>Status</b>	<b>Termin</b>	<b>Beschlussart</b>
Ortsgemeinderat	öffentlich	04.03.2020	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

1. Der Ortsgemeinderat beschließt, die Innere Erschließung des Baugebietes „Auf Breitenholz“ gemäß der in den Anlagen aufgeführten Planunterlagen ausführen zu lassen und beauftragt das Ingenieurbüro Kröll Ingenieure GmbH die Ausführungsplanung fertigzustellen.

oder

Der Ortsgemeinderat beschließt, die Innere Erschließung des Baugebietes „Auf Breitenholz“ gemäß der in den Anlagen aufgeführten Planunterlagen mit folgenden Änderungen ausführen zu lassen:

.....  
.....

Das Ingenieurbüro Kröll Ingenieure GmbH wird beauftragt, die Ausführungsplanung mit den vg. Änderungen fertigzustellen.

2. Der Ortsgemeinderat beschließt, die Innere Erschließung des Baugebietes „Auf Breitenholz“ so schnell wie möglich auszuschreiben und die Fertigstellung der Baumaßnahme bis Ende des Jahres 2020 vorzusehen.

**Etwaige Anträge:**

## Beschluss:

<b>Abstimmungsergebnis:</b>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ein- stimmig	Mit Stimmenmehrheit				Laut Beschlussvor- schlag	Abweichender Beschluss

## Sachverhalt:

Die Überarbeitung der Ausführungsplanung aus dem Jahr 2007 für den Ausbau der Straße und des Fußweges im Innenbereich des Baugebietes „Auf Breitenholz“ sowie die Überplanung des Lärmschutzwalles als Erdwall (siehe Anlagen) ist in der Zwischenzeit durch das Ingenieurbüro Kröll Ingenieure ausgeführt, so dass das Ergebnis im Ortsgemeinderat beraten werden kann.

Herr Jösch vom Ingenieurbüro Kröll Ingenieure GmbH wird in der Sitzung die Planung vorstellen mit der Bitte um Beratung und Beschlussfassung, damit die Planungsphase abgeschlossen und die Ausführungsplanung fertiggestellt werden kann.

Für die innere Erschließung des Baugebietes „Auf Breitenholz“ sind vom Ingenieurbüro Kröll Ingenieure ca. 17 Wochen kalkuliert. Bei einem Fertigstellungstermin Ende Nov. 2020 bedeutet dies, dass die Baumaßnahme spätestens Anfang August 2020 zu beginnen wäre.

Um dieses Ziel einzuhalten, wäre es sinnvoll, mit der Ausschreibungsphase so schnell als möglich zu beginnen, da bis zur Vergabe der Arbeiten an die ausführende Firma ca. 12 Wochen (ca. 4 Wochen für Erstellung des Leistungsverzeichnisses durch das Ingenieurbüro, ca. 8 Wochen für Veröffentlichung, Angebotsbearbeitung, Angebotsprüfung, Vergabe) zu kalkulieren sind.

In Absprache mit unserem Eigenbetrieb Abwasserwerk erfolgt die Vergabe der Arbeiten an den gesamtwirtschaftlichsten Bieter.

<b>Finanzielle Auswirkungen?</b>
----------------------------------

