

Ortsgemeinde Kottenheim

Vorlage Nr. 055/602/2021

Beschlussvorlage

TOP

Sanierung Friedhofmauer, Nachträge

Verfasser:
Bearbeiter: Thomas Montada
Fachbereich: Fachbereich 2

Datum:
10.03.2021

Aktenzeichen:

Telefon-Nr.:

Gremium	Status	Termin	Beschlussart
Ortsgemeinderat	öffentlich	15.04.2021	Entscheidung

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat beschließt, den Auftrag zur Mauerwerksverpressung auf der Grundlage des Nachtragsangebotes in Höhe von 8.536,58 € brutto an die Fa. Torkret zu beauftragen und die überplanmäßigen Kosten zu genehmigen.

Beschluss:

Abstimmungsergebnis:						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ein- stimmig	Mit Stimmenmehrheit				Laut Beschlussvor- schlag	Abweichender Beschluss

Sachverhalt:

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten der Friedhofsmauer ergab sich nach Beginn der Arbeiten folgender Sachverhalt.

Nach dem Entfernen der Mauerkrone und dem Freilegen des Erdberührten Bereich der Mauer, zeigte sich, dass nicht nur der Fugenmörtel defekt ist, sondern auch die gesamte Mörtelstruktur im inneren zerstört ist, die einzelnen Steine können händisch entnommen werden. Das hat zur Folge, dass die Standsicherheit und Verkehrssicherheit der Mauer nicht mehr gewährleistet ist. Diese Zerstörung im Mauerinnerem war weder für den verantwortlichen Mitarbeiter, noch für den hinzugezogenen Berater eines Mörtelherstellers erkennbar. Diese Arbeiten konnten bei der Ausschreibung nicht berücksichtigt werden und müssen nachbeauftragt werden.

Um diesen Missstand zu beseitigen, ist es notwendig die innen liegenden Hohlräume der Mauer mit einem Verpressmörtel zu verfüllen. Für diese Arbeiten hat die beauftragte Fa. Torkret, ein Nachtragsangebot mit einer Bruttoangebotssumme in Höhe von 8.536,58 € erstellt. Das Angebot wurde geprüft und kann als wirtschaftlich und auskömmlich bewertet werden.

Im Haushalt 2021 sind 20.000 € für die Sanierung der Mauer berücksichtigt. Da die Hauptangebotssumme in Höhe von 17.783,60 € die zu Verfügung stehenden Mittel in Anspruch nimmt, müsste der Nachtrag über andre Mittel finanziert werden.

Finanzielle Auswirkungen?				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein				
Veranschlagung				55301-523110
<input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt 20	<input type="checkbox"/> Finanzhaushalt 2021	<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, mit 20.000€	Buchungsstelle:

Anlagen: