

Preisspiegel

Projekt: Erd- und Rohbauarbeiten im Rahmen der Erweiterung des Verwaltungsgebäudes der Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel in 56727 Mayen

LV: Erd- und Rohbauarbeiten im Rahmen der Erweiterung des Verwaltungsgebäudes der Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel in 56727 Mayen

LV-Nr.:

Ende Zuschlagsfrist: 15.09.2022

Anmerkungen:

Zusammenstellung:

	(EUR)	Kostenansatz LV	Hubert Knechtges GmbH & Co. KG, Luxemb
	GB:	374.851,00	321.297,45
	Nachlass:		
	GB netto:	374.851,00	321.297,45
	MwSt (19%):	71.221,69	61.046,52
	GB brutto:	446.072,69	382.343,97
	prozentual:	116,67	100,00
	Skonto (%):		
	GB brutto skontiert:		

Datum: 28.07.2022