

TOP

**Sachstandsbericht Kläranlage
Karbachtal -Interimskläranlage**

Verfasser: Matthias Steffens
Bearbeiter: Matthias Steffens
Fachbereich 4

Datum: 11.11.2022
Aktenzeichen: 5 825

Telefon-Nr.:
02651/8009-42

Gremium	Status	Termin	Beschlussart
Werkausschuss	öffentlich	29.11.2022	Kenntnisnahme

Vorlage zur Kenntnisnahme:

Der Werkausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

Der Werkausschuss wurde in der Sitzung am 27..09.2022 über die Neukonzeption der Regenwasserbehandlung auf der Kläranlage Karbachtal eingehend informiert als auch über die ersten Planungsentwürfe der späteren neuen optimierten Kompaktanlage nach dem Bio-Cos-Verfahren.

Ebenfalls wurde darüber informiert, dass die SGD Nord als Obere Aufsichtsbehörde **für die kommenden Sommermonate der Jahre 2023 und 2024 eine deutliche Reduzierung der Stickstoffeinträge vom Abwasserwerk verlangt**

Mit dem späteren Bau der Bio-Cos-Anlage wird sich diese bestehende Problematik der Teichkläranlage erledigen.

Um dieser Forderung der SGD Nord nachzukommen hat der Werkausschuss beschlossen, die Werkleitung zu ermächtigen, den Bau einer mobilen SBR-Anlage als Interimskläranlage zum verbesserten Abbau der Stickstoffbelastung in den Sommermonaten herzustellen.

Für die voraussichtlichen Kosten von rd. 55.000 € wurde die Ermächtigung zur Auftragsvergabe beschlossen.

Die Erd- und Verlegearbeiten werden durch das Betriebspersonal selbst ausgeführt und liegen voll im vorgesehenen Zeitplan, sodass bereits zum Zeitpunkt der Sitzung wohl die auf der Oberfläche aufgestellten Kompaktbehälter hergestellt sein werden. Fotos werden in der Sitzung vorgestellt.

Die Anlage kann noch in diesem Jahr in den Probe- bzw. Echtbetrieb übergehen.