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Struktur- und Umweltausschuss öffentlich 26.11.2019 Kenntnisnahme 

 
 
 
Vorlage zur Kenntnisnahme: 
 
Der Struktur- und Umweltausschuss und der Bau- und Planungsausschuss nehmen 
zustimmend Kenntnis von den Renaturierungsmaßnahmen des Jahres 2019 und be-
grüßen ausdrücklich die Umsetzung der Vorgaben des Maßnahmenplanes nach der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie.  
 
Die Verbandsgemeinde Vordereifel hat als Gewässerunterhaltungspflichtige III. Ord-
nung ihre Aufgaben an beiden Maßnahmenstandorten erfüllt. 
  
 
Sachverhalt 
 
Im Jahre 2019 hat die Verbandsgemeinde Vordereifel als Gewässerunterhaltungs-
pflichtige für die Gewässer III. Ordnung folgende Renaturierungsmaßnahmen umge-
setzt: 
 

1. Renaturierung des Trillbaches in der Gemarkung Reudelsterz  
Unter Verweis auf die Vorstellung der in Reudelsterz geplanten Maßnahme 
„ökologische Aufwertung des Trillbaches durch Renaturierung in der Talaue 
und Sicherung von entstandenen Feuchtbiotopen“ am 14.11.2017 (Vorlage 
Nr. 950/601/2017) wurde diese Maßnahme im August 2019 durch die beauf-
tragte Firma Jütte, Oberbaar begonnen. 
 
Die Gesamtkosten liegen mit Vergabe und Nebenkosten bei voraussichtlich 
rd. 100.000,00 € gegenüber dem Förderantrag von 65.000,00 €. 
Bisher liegt eine Bewilligung über 58.500,00 € (90%) aus dem Bewilligungs-
bescheid vom 11. Juli 2018 vor. 
 
Die bei der Endabrechnung nachzuweisenden Mehrkosten werden im Rah-
men eines Aktualisierungsantrages F03 zur Mehrkostenförderung angemel-
det. 
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Die Initialpflanzung der Maßnahme wurde in KW46 abgeschlossen. Die Ab-
nahmen nach VOB und Wasserrecht stehen noch aus. 
 
Die Arbeiten werden noch in diesem Jahre endabgerechnet und auch die 
Mehrkostenförderung beantragt.  
 
In der Sitzung werden Baustellenfotos zur weiteren Information gezeigt. 
 
 

2. Renaturierung Nette im Bereich Hotel Altes Forsthaus, Ettringen mit Um-
gestaltung und Rückbau von Betoneinbauten 

 
Die vorstehende Maßnahme wurde ebenfalls mehrfach im Struktur- und Um-
weltausschuss vorgestellt.  
Die Auftragsvergabe durch den zuständigen Haupt- und Finanzausschuss er-
folgte in der Sitzung am 04.12.2018. (Vorlage-Nr. 950/745/2018) 
 
Die Bauarbeiten selbst wurden Anfang August 2018 durch die beauftragte Fa. 
Engels Natursteinwerke, Plaidt aufgenommen und sind bereits abgeschlos-
sen. 
 
An dieser Stelle war einer der noch wenigen Standorte, die die geplante 
Durchgängigkeit der Nette für den Fischaufstieg verhinderten. 
 
Die Fa. Engels hat hier im Rahmen des erteilten Auftrages das alte Wehr mit  
den Betonresten entfernt und eine sogenannte „rauhe Gleite“ angelegt, so-
dass der Fischaufstieg ohne weiteres möglich ist. 
Gleichzeitig wurde durch die Gestaltung des bestehenden Zulaufgrabens das 
bestehende Wasserrecht des heutigen Hotels gewährleistet. 
 
Die Arbeiten sind abgenommen und abgerechnet. Der Auftrag in Höhe von 
68.476,60€ wurde mit 66.190,65€ (~97%) schlussgerechnet. 
 
Zu den beantragten Gesamtkosten von 110.000,00 € wurde mit Bewilligungs-
bescheid vom 11.07.2019 aus der „Aktion Blau Plus“ vom Ministerium für 
Umwelt eine 90%ige Landeszuweisung von 99.000,00 € bewilligt, die bis 
15.11.2020 abzurufen wäre. 
 
Bisher wurden 70.000€ angefordert, für den ausstehenden Grunderwerb er-
folgt der Mittelabruf Anfang 2020. 
 
Das Projekt wurde auch im Rahmen der Veranstaltung Gewässernachbar-
schaft „Untere Mosel und Nette“ vorgestellt, die dieses Jahr in der VG Vorder-
eifel im Gemeindehaus Ettringen stattgefunden hat. 
Den Teilnehmern, Vertretern der Wasserbehörden, benachbarter Verbands-
gemeinden und diverser Ingenieurbüros, wurde die Ausgangssituation und der 
Ablauf der Maßnahme durch das betreuende Ingenieurbüro in einer Präsenta-
tion vorgestellt.  
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Im Anschluss wurde die fertiggestellte Maßnahme vor Ort besichtigt. Die 
Maßnahme wurde von allen Beteiligten positiv aufgenommen und als sehr ge-
lungen gelobt.  
 
Seitens des Fachbereiches 4 wird angeregt, im Frühjahr 2020 vor einer Sit-
zung des Struktur- und Umweltausschusses eine Besichtigung der abge-
schlossenen Maßnahme durchzuführen. 
 
Weitere Ausführungen werden in der Sitzung gegeben. 
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