Ortsgemeinde St. Johann

Vorlage Nr. 097/212/2020

Beschlussvorlage

TOP

**Beratung über den weiteren Ausbau
der Garten- und Barbarastraße**

Verfasser:
Bearbeiter: Helmut Schumacher
Fachbereich: Fachbereich 2

Datum:
06.01.2020

Aktenzeichen:

Telefon-Nr.:
02651/8009-48

Gremium	Status	Termin	Beschlussart
Ortsgemeinderat	öffentlich	06.02.2020	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Ortsgemeinderat beschließt, den Ausbau der Garten- und Barbarastraße in 2020 fortzuführen und den 4. Bauabschnitt vom Fußweg / Ende Parkplatz bis zur Mayener Straße auszubauen.

oder

Der Ortsgemeinderat beschließt, den Ausbau der Garten- und Barbarastraße mit dem 4. Bauabschnitt vom Fußweg / Ende Parkplatz bis zur Mayener Straße in 2021 auszubauen.

Etwaige Anträge:

Beschluss:

Abstimmungsergebnis:

☐	☐	Ja	Nein	Enthaltung	☐	☐
Ein- stimmig	Mit Stimmenmehrheit				Laut Beschlussvor- schlag	Abweichender Beschluss

Sachverhalt:

Der Ausbau vom Bauabschnitt 3 (Marienstraße bis zum Fußweg / Ende Parkplatz) wurde im November 2019 fertiggestellt, so dass der nächste Bauabschnitt im Bereich der Garten- und Barbarastraße vom Fußweg / Ende Parkplatz bis zur Mayener Straße ausgebaut werden könnte (in der Ausführungsplanung mit Bereich 4 betitelt).

- Ausbaulänge: rd. 195 lfdm
- Ausbaufäche: rd. 1712 qm
- Kosten gemäß der Kostenermittlung vom Ingenieurbüro vom 24.10.2017: rd. 286.000,00 €
Auf Grund der in den letzten Jahren statt gefundenen Preissteigerungen gehen wir von Gesamtkosten in Höhe von 320.0000,00 € aus.

Der zeitliche Rahmen für die Durchführung der Baumaßnahme in 2020 könnte wie folgt aussehen:

- Beschluss Ortsgemeinderat zur Durchführung der Maßnahme 06.02.2020
- Vorlage Leistungsverzeichnis durch Ingenieurbüro Fassbender Weber Ingenieure bis Mitte März 2020
- Ausschreibung, Prüfung der Angebote, Auftragserteilung bis Mitte Mai 2020
- Bauzeit 5 Monate
- Fertigstellung der Baumaßnahme Ende Nov 2020 bedeutet, dass die Baumaßnahme spätestens Anfang Juli 2020 zu beginnen ist.

Es ist zu beraten, ob der Ausbau der Garten- und Barbarastraße mit dem Bauabschnitt 4 (Fußweg / Ende Parkplatz bis zur Mayener Straße) in 2020 weiter fortgeführt werden soll oder ob der Ausbau vom Bauabschnitt 4 in 2021 verschoben wird.

Finanzielle Auswirkungen?				
☒ Ja ☐ Nein				
Veranschlagung		☐ Nein	☒ Ja, Kosten werden in Haushalt 2020 aufgenommen €	54111-096100-25-10 Buchungsstelle:
☐ Ergebnishaushalt 20	☒ Finanzhaushalt 2020			

Anlagen:

Lageplan Bauabschnitte Garten- und Barbarastraße